




15/21

Anforderungserhebung (Woche 1):

- Anforderungsliste
- Projektaufgaben
- Schätzung Zeitaufwand

Systemarchitektur (Woche 2-4):

- grobes Design / Konzeptvorschlag
↳ mechanisch, elektrisch, softwaretechnisch
- Detailausarbeitung

Implementierung (Woche 4 - 8):

- Konstruktion (+ 3D-Druck?)
- Softwarestruktur (Sensordaten-Verarbeitung + Regler)

Integration und Testen (Woche 8 - 11)

- Zusammenbauen aller Teilsysteme
- Inbetriebnahme Gesamtsystem